



COMUNICADO IMPORTANTE ESCLARECIMENTO À COMUNIDADE DE TIJUCAS E REGIÃO

A Secretaria de Estado de Infraestrutura vem a público prestar esclarecimentos à população de Tijucas e região, referente aos problemas "técnicos" enfrentados na execução da Ponte sobre o Rio Tijucas.

A Contratação da referida obra se deu através do Programa de Execução de Obras Emergenciais devido às enchentes ocorridas no ano de 2011 no Estado de Santa Catarina. Os recursos são do Convênio assinado entre o Governo de Santa Catarina e o Governo Federal, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministério de Integração Nacional.

Trata-se da realização de obras em diversas rodovias estaduais e municipais afetadas pelas enchentes de 2011 - obras de recuperação e reconstrução de rodovias, pontes e obras de contenção em municípios afetados por eventos adversos, cujos danos materiais tenham sido devidamente comprovados/documentados, ou seja, decretaram situação de emergência no ano de 2011.

PRINCIPAIS DADOS DO CONTRATO

- Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA;
- Objeto: Reconstrução da Ponte sobre o Rio Tijucas, Bairro Itinga em Tijucas/SC, com extensão total de 63,0m;
- Número do contrato: CT 020/2012;
- Prazo contratual previsto: 10/09/2012 a 08/05/2013;
- Prorrogação de prazo solicitada: 150 dias.
- Valor total do contrato: R\$ 822.222,22;
- Empresa Construtora: SALVER Empreiteira de Mao de Obra Ltda.;
- Empresa Projetista: MPB Engenharia Ltda.

PROBLEMAS TÉCNICOS ENFRENTADOS

Os problemas enfrentados na reconstrução da referida ponte tratam-se basicamente das dificuldades na execução das fundações da mesma (infraestrutura), corroborado pelas fortes chuvas no período compreendido entre 15 a 21 de março de 2013, cuja decretação de Situação de Emergência encontra-se anexo.

As empresas envolvidas na elaboração do Projeto e Execução da Obra, a Fiscalização da Secretaria de Infraestrutura, estão trabalhando exaustivamente para solução dos problemas.

VALDIR COBALCHINI
Secretário de Estado da Infraestrutura

