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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIJUCAS

Rua Coronel Buchelle, n°. 01, Centro, Tijucas, Santa Catarina, CEP n°® 88.200-00 ‘

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 077/PMT/2019
| - IDENTIFICAGAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIJUCAS, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede Administrativa na Rua Coronel Buchelle, n°® 01, Centro, na Cidade de Tijucas, Estado
de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 82.577.636/0001-65, neste ato
representado pelo Prefeito do Municipio, ELOI MARIANO ROCHA, brasileiro, divorciado,
professor, portador da cédula de identidade RG n° 449.147 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF
sob n°® 216.076.059-53, residente e domiciliado na Travessa Pedro L. de Amorim, n° 20,
Bairro da Praca, na Cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina e pelo Secretario

_ Municipal de Obras, Transportes e Servigos Publicos, MAYCOM WOLLINGER DE MELO,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n° 4931870 (SESP/SC), inscrito no
CPF/MF sob n° 056.627.139-79, residente e domiciliado na Rua Ipé Amarelo n° 181, casa
04, Mata atlantica 02, na Cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina, Estado de Santa
Catarina.

CONTRATADO: FORMULA PAVIMENTACI\O URBANA EIRELI, estabelecida a Rua
Vereador Arthur Manoel Mariano, n® 362, salas 207, Edificio Vitéria Center, bairro
Forquilhinha, na Cidade de Sao José, Estado de Santa Catarina, CEP 88.106-500, inscrita
no CNPJ/MF sob n°® 23.155.389/0001-40, neste ato representado por seu representante
legal,Senhor VERiISSIMO PEDRO DA SILVA JUNIOR, brasileiro, engenheiro civil, residente
e domiciliado na Rua Natanael Martiliano Costa, s/n° Bairro Jorddo, na Cidade de
Governador Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, portador da carteira de identidade RG
n° 01061009457, inscrito no CPF sob o n°® 023.112.079-62, resolvem firmar o presente
Contrato, decorrente do Processo de Licitagdo n® 229/PMT/18 — Tomada de Prego
004/PMT/18, homologado em 20/03/2019 mediante sujeicdo mutua as normas constantes
da Lei 8.666/93.

Il - DO PROCEDIMENTO

Clausula 12. As partes acima identificadas, tendo entre si, justas e acertadas mediante
Contrato Administrativo a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS OBJETIVANDO A REALIZAGAO DE
OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAGAO ASFALTICA,
PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS E CALGADAS E SINALIZAGAO DA RUA 13 DE MAIO,
TRECHO Il E lll, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORGAMENTARIA,
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIGOES, BDI E TODAS AS
ART’S (CREA) NECESSARIAS E PROJETOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS,
TRANSPORTES E SERVIGCOS PUBLICOS, de acordo com as condi¢des estipuladas no
Edital, nos seus anexos e no contrato, cujos termos, igualmente, o integram, nos termos do
Processo de Licitagdo n° 229/PMT/2018, Tomada de Prego n°® 004/PMT/2018, firmado em
20 de marco de 2019, ja alterado pelo primeiro termo aditivo de prazo, firmado em 02 de
janeiro de 2020 e pelo segundo termo aditivo de prazo, firmado em 20 de margo de 2020,
resolvem nos termos previsto na clausula 202 do contrato n® 077/PMT/2019, haja vista que o
prazo contratual ndo fora suficiente para a finalizagdo do processo de prestacao de contas e
faturamento pela Caixa Econémica Federal, condicdo que autoriza a prorrogagao do praz

de acordo com o que dispde o § 1°, do art. 57, da Lei 8.666, 21 de junho de 1993, conforme
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Parecer Técnico do Engenheiro Civil responsavel, na forma e nas condi¢cdes de acordo com
as clausulas seguintes:

Il - DAS ALTERAGOES

Clausula 22 (DA PRORROGAGAO - CLAUSULAS 172 e 31?) — Este termo aditivo visa
alterar o prazo maximo para entrega da obra prevista na cladusula 172 e o prazo'de
duragdo do contrato previsto na clausula 312, que constam do Contrato Administrativo
077/PMT/2019, prorrogando por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 06/07/2020 e com
término previsto para 04/09/2020.

IV - DA RATIFICACAO

Clausula 3% Permanecem inalteradas todas as demais disposi¢cdes estabelecidas nas
clausulas do contrato original, do qual este Termo Aditivo passa a fazer parte integrante.

V - DA PUBLICAGCAO

Clausula 4% A publicagéo resumida deste instrumento, na Imprensa Oficial, que é condigéo
indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pelo CONTRATANTE até o quinto dia
util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir
daquela data, nos termos do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n° 8.666/93.

E por estarem de inteiro e comum acordo com as condicdes e dizeres deste Termo Aditivo,
as partes assinam em 3 (trés) vias de igual teor, para que produza seus efeitos
imediatamente.

Tijucas (SC), 01 de julho de 2020.

ELOI MARIANO ROCHA MAYCOM w{ INGER DE MELO
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