



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Coronel Buchelle, nº. 01, Centro, Tijucas, Santa Catarina, CEP nº 88.200-000



**SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 077/PMT/2019**

**I – IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede Administrativa na Rua Coronel Buchelle, nº 01, Centro, na Cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.577.636/0001-65, neste ato representado pelo Prefeito do Município, **ELOI MARIANO ROCHA**, brasileiro, divorciado, professor, portador da cédula de identidade RG nº 449.147 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 216.076.059-53, residente e domiciliado na Travessa Pedro L. de Amorim, nº 20, Bairro da Praça, na Cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina e pelo Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, **ADALTO GOMES**, brasileiro, casado, funcionário público federal aposentado, portador da cédula de identidade RG nº 1574056 (SESP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 542.027.289-04, residente e domiciliado na Irene Painter Barreto nº 002, Centro – COHAB, na Cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina, Estado de Santa Catarina.

**CONTRATADO: FÓRMULA PAVIMENTAÇÃO URBANA EIRELI**, estabelecida a Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, nº 362, salas 207, Edifício Vitória Center, bairro Forquilha, na Cidade de São José, Estado de Santa Catarina, CEP 88.106-500, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.155.389/0001-40, neste ato representado por seu representante legal, Senhor **VERÍSSIMO PEDRO DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Natanael Martiliano Costa, s/nº, Bairro Jordão, na Cidade de Governador Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, portador da carteira de identidade RG nº. 01061009457, inscrito no CPF sob o nº 023.112.079-62, resolvem firmar o presente Contrato, decorrente do Processo de Licitação nº 229/PMT/18 – Tomada de Preço 004/PMT/18, homologado em 20/03/2019 mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei 8.666/93.

**II – DO PROCEDIMENTO**

**Cláusula 1ª.** As partes acima identificadas, tendo entre si, justas e acertadas mediante Contrato Administrativo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E CALÇADAS E SINALIZAÇÃO DA RUA 13 DE MAIO, TRECHO II E III, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÕES, BDI E TODAS AS ART'S (CREA) NECESSÁRIAS E PROJETOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS**, de acordo com as condições estipuladas no Edital, nos seus anexos e no contrato, cujos termos, igualmente, o integram, nos termos do Processo de Licitação nº 229/PMT/2018, Tomada de Preço nº 004/PMT/2018, firmado em 20 de março de 2019, já alterado pelo primeiro termo aditivo de prazo, firmado em 02 de janeiro de 2020, resolvem nos termos previsto na cláusula 20ª do contrato nº 077/PMT/2019, haja vista que o prazo contratual inicial não fora suficiente para a conclusão da obra, devido à paralisação da execução, em decorrência do coronavírus, condição que autoriza a prorrogação da obra de acordo com o que dispõe o § 1º, do art. 57, da Lei 8.666, 21 de junho de 1993, conforme Parecer Técnico do Engenheiro Civil responsável, na forma e nas condições de acordo com as cláusulas seguintes:





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Coronel Buchelle, nº. 01, Centro, Tijucas, Santa Catarina, CEP nº 88.200-000



**III – DAS ALTERAÇÕES**

**Cláusula 2ª (DA PRORROGAÇÃO – CLAUSULAS 17ª e 31ª)** – Este termo aditivo visa alterar o prazo máximo para execução e entrega da obra prevista na cláusula 17ª e o prazo de duração do contrato previsto na cláusula 31ª, que constam do Contrato Administrativo 077/PMT/2019, prorrogando por mais 90 (noventa) dias, a contar de 06/04/2020 e com término previsto para 05/07/2020.

**IV – DA RATIFICAÇÃO**


**Cláusula 3ª** Permanecem inalteradas todas as demais disposições estabelecidas nas cláusulas do contrato original, do qual este Termo Aditivo passa a fazer parte integrante.


**V – DA PUBLICAÇÃO**

**Cláusula 4ª** A publicação resumida deste instrumento, na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste Termo Aditivo, as partes assinam em 3 (três) vias de igual teor, para que produza seus efeitos imediatamente.


Tijucas (SC), 20 de março de 2020.

  
**ELÓI MARIANO ROCHA**  
MUNICÍPIO DE TIJUCAS  
CONTRATANTE

  
**ADALTO GOMES**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,  
TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS  
CONTRATANTE

  
**FÓRMULA PAVIMENTAÇÃO URBANA EIRELI**  
CONTRATADO

**TESTEMUNHAS:**

1)   
Nome: Jéssica de Souza e Silva  
CPF/MF nº 095.349.129-30

2)   
Nome: Adrielli da Silva  
CPF/MF nº 095.260.979-71